
附件 3

部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

为了全面推动分局开展绩效自评工作，进一步提高绩效管

理水平，分局成立以局长朱彬为组长，副局长孙兴伟、卞香运

为副组长，各科室负责人为成员的绩效自评领导小组。绩效自

评领导小组下设办公室，保证部门绩效自评工作顺利实施。

根据宿州市全面实施部门绩效管理安排部署，经开区城管

分局对分局 2021 年的部门绩效目标完成情况进行自评。分局

2021 年涉及市场化运作、日常市政维修维护、宿州经开区主要

出入口形象标识工程、宿州经开区东部园区道路交叉口及金泰

路南段绿化提升工程、经开区道东园区桥梁损毁修补工程、经

开区谷满园小区附近龙河绿道提升工程、经开区龙河绿道东岸

（金河路至金海三路段）园路东侧绿化提升工程、宿州经开区

金泰路 779 号、829 号门前主干道路面修复工程、宿州经开区中

心区市政基础设施修复工程等 9 个项目，预算总金额为 3082.62

万元。

分局 2021 年度部门整体支出规模为 2547.52 万元，2021 年

度预算总金额为 3423.62 万元，预算执行率为 74.41%。



二、自评结果概述

分局各部门在项目支出绩效自评的基础上，组织开展 2021

年度部门整体支出绩效自评，自评结果总体良好。项目立项程

序完整、规范，绩效目标设置明确，资金使用规范，项目开展

及时、有序，群众满意度较高。

但是也存在不足之处，由于调研不够充分以及审计进展缓

慢等原因，部分项目的产出指标低于预期。分局将从以下几个

方面进行完善：

（一）优化项目目标设置，充分做好调研工作，保障目标

设置科学合理。

（二）加强项目执行监督考核力度，健全相关财务管理制

度，保障项目执行质量与时效及时性。

三、下一步工作措施

（一）通报反馈自评结果。将相关情况反馈到项目执行部

门，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极

反思，创新工作方法。

（二）优化项目指标。注重其科学性、实用性、可实现性

和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定

性指标。



（三）健全预算管理和专项资金管理制度。加强资金监管，

明确工作责任。将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工

作积极性，从而促进项目预算管理工作有序进行。

四、附件

项目支出绩效自评表；部门整体绩效自评表。



附2：

部门（单位）整体支出绩效自评表
（      2021    年度）

部门（单位）名称 宿州市城市管理局经济技术开发区行政执法分局

年度
主要
任务
完成
情况

任务名称 完成情况
年初预算

数

全年预算数
（A，万
元）

全年执行数
（B，万
元）

分值
执行率
（B/A)

得分其中：
  财政拨款

其中：
  财政拨款

任务1：完成2021年宿州经开区道路保洁
、绿化养护、生活垃圾收集清运、雨污
管网运行维护、垃圾分类、环卫监督平

台维护等。

已完成 2141.31 2141.31 2141.31 2141.31 2141.31

任务2：保证2021年分局工作正常运转、
履行职能，保障分局工作人员福利待遇

等。
已完成 341 341 341 257.8 257.8

任务3：完成分局承担的宿州经开区基础
设施修复、绿化提升环境整治、道路桥
梁修补、标识牌安装等创建工程。

已完成 791.31 791.31 791.31 20.74 20.74

任务4：完成日常市政维修维护。 已完成 150 150 150 127.67 127.67

金额合计 3423.62 3423.62 3423.62 2547.52 2547.52 20 74.41% 15

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标 实际完成情况

目标1、贯彻落实国家、省、市有关城市管理工作部署，宣传城市管理政策法规，提供城市管理公共服务，履
行城市管理工作职能，完成创建等工作任务。                                                                                                                  
目标2、结合宿州经开区实际，完善园区城市管理方面的制度、办法并组织实施，对接市局做好园区城市管理
工作的监督、检查、考评和城市管理政府目标考核工作。                                                                                    
目标3、保障宿州经开区道路清扫保洁及时干净整洁、园林绿化及时修剪养护、市政基础设施及时维修，正常
开展市容管理、渣土治理、行政审批、行政处罚等城管执法工作。                                                                                                                                                          
目标4、保障分局正常运转、保障分局工作人员福利待遇、提高员工积极性归属感。                                                                                       
目标5、完成分局承担的宿州经开区绿化提升、破损道路修补、雨污水管网检测修复、环境整治等创建任务及
项目结算等工作。

已完成

年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改进

措施

产
出
指
标

数量指标

道路保洁面积
≥310.39万

平方米
310.39万平

方米
3 3

绿化养护面积
≥139.51万

平方米
139.51万平

方米
3 3

雨污管网运行维护
≥137.5公

里
137.5公里 3 3

质量指标

经费支出合规性

符合相关法
律法规；正
常履行相关
程序。

达成预期目
标

3 3

项目验收合格率 ≥95% 100% 3 3

城管执法合规性

符合相关法
律法规；正
常履行相关
程序。

达成预期目
标

3 3

时效指标

项目完成及时性 及时
达成预期目

标
3 3

经费支付及时性 及时
达成预期目

标
3 3

成本指标
宿州经开区道路保洁面积单价

2.61元/平
方米

2.61元/平
方米

3 3

宿州经开区绿化养护面积单价
4.50元/平

方米
4.50元/平

方米
3 3

效
益
指
标

社会效益
指标

提升宿州经开区及管委会形象 显著
达成预期指

标
5 4

提升宿州经开区居民生活质
量，提高幸福感

显著
达成预期指

标
5 4

生态效益
指标

绿化面积增大，减少道路扬
尘，增加空气湿度，改善环境
质量。

显著
达成预期指

标
5 4

减少生活垃圾二次污染，减少
粉尘污染，减少污水二次污
染，改善环境质量。

显著
达成预期指

标
5 4

可持续影响
指标

对宿州经开区公共服务水平的
改善或提高程度的持续影响程
度

明显
达成预期指

标
5 4

对保障宿州经开区企业、居民
正常生产生活的可持续影响

明显
达成预期指

标
5 4

满意度
指标

服务对象
满意度指标

公众满意度 ≥90% 95% 20 20

总分 100 89



附1：

项目支出绩效自评表 
（    2021 年度）

项目名称 经开区谷满园小区附近龙河绿道提升工程

主管部门 实施单位
宿州市城市管理局经济技术

开发区行政执法分局

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数（A）
全年执行数

（B）
分值

执行率
（B/A)

得分

年度资金总额： 40 40 0 10 0% 0

 其中：本年财政拨款 - -

    上年结转资金 - -

       其他资金 - -

年度
总体
目标
完成

预期目标 实际完成情况

 目标1：完成经开区谷满园小区附近龙河绿道提升工程
 目标2：完成审计、支付项目进度款

目标1：完成
目标2：审计未完成、支付项目进度款未

完成

年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况

一级
指标

二级指标 三级指标 年度指标值
实际完成

值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产
出
指
标

(50分)

数量指标

修复沥青园路 ≥2000㎡ 2000㎡ 10 10

路牙石更换长度 ≥640m 640m 10 10

面包砖 ≥120㎡ 120㎡ 10 10

质量指标 项目验收合格率 ≥95% 100% 10 10

时效指标 项目完成及时性 2021年12月 及时 10 10

效
益
指
标

(30分

社会效益
指标

提升园区形象 明显
达成预期
指标

10 8

保障企业合法权益 较高
达成预期
指标

5 4

改善营商环境 明显
达成预期
指标

5 4

可持续影
响指标

对提升园区形象的持续影响程度 明显
达成预期
指标

5 4

对改善营商环境的持续影响程度 较高
达成预期
指标

5 4

满意度
指标

(10分)

服务对象
满意度指

标
公众满意度 ≥90% 95% 10 10

总分 100 84

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上
述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上

限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按
照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标
（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。



附1：

项目支出绩效自评表 
（    2021 年度）

项目名称 经开区道东园区桥梁损毁修补工程

主管部门 实施单位
宿州市城市管理局经济技术

开发区行政执法分局

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数（A）
全年执行数

（B）
分值

执行率
（B/A)

得分

年度资金总额： 18.21 18.21 0 10 0% 0

 其中：本年财政拨款 - -

    上年结转资金 - -

       其他资金 - -

年度
总体
目标
完成

预期目标 实际完成情况

 目标1：完成经开区道东园区桥梁损毁修补工程
 目标2：完成审计、支付项目进度款

目标1：完成
目标2：审计完成、支付项目进度款未完

成

年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况

一级
指标

二级指标 三级指标 年度指标值
实际完成

值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产
出
指
标

(50分)

数量指标 桥梁维修个数 ≥8个 8个 10 10

质量指标
经费支出合规性

严格执行相
关财经法规
、制度

达成预期
指标

10 10

项目验收合格率 ≥95% 100% 10 10

时效指标 项目完成及时性 2021年12月 及时 10 10

成本指标 项目总成本 ≤18.21万 13.37万 10 10

效
益
指
标

(30分)

社会效益
指标

提升园区形象 明显
达成预期
指标

10 8

保障企业合法权益 较高
达成预期
指标

5 4

改善营商环境 明显
达成预期
指标

5 4

可持续影
响指标

对提升园区形象的持续影响程度 明显
达成预期
指标

5 4

对改善营商环境的持续影响程度 较高
达成预期
指标

5 4

满意度
指标

(10分)

服务对象
满意度指

标
公众满意度 ≥90% 95% 10 10

总分 100 84

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上
述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上

限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按
照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标
（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。



附1：

项目支出绩效自评表 
（    2021 年度）

项目名称 经开区龙河绿道东岸（金河路至金海三路段）园路东侧绿化提升工程

主管部门 实施单位
宿州市城市管理局经济技术

开发区行政执法分局

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数（A）
全年执行数

（B）
分值

执行率
（B/A)

得分

年度资金总额： 10.43 10.43 10.43 10 100% 10

 其中：本年财政拨款 - -

    上年结转资金 - -

       其他资金 - -

年度
总体
目标
完成

预期目标 实际完成情况

 目标1：完成经开区龙河绿道东岸（金河路至金海三路段）园路东侧绿化提
升工程

 目标2：完成审计、支付项目进度款

目标1：完成
目标2：审计未完成、支付项目进度款完

成

年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况

一级
指标

二级指标 三级指标 年度指标值
实际完成

值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产
出
指
标

(50分)

数量指标 绿化提升面积 ≥5500㎡ 5500㎡ 10 10

质量指标
经费支出合规性

严格执行相
关财经法规
、制度

达成预期
指标

10 10

项目验收合格率 ≥95% 100% 10 10

时效指标
项目完成及时性 2021年12月 及时 10 10

项目款支出及时性 2021年12月 及时 10 10

效
益
指
标

(30分)

社会效益
指标

提升园区形象 明显
达成预期
指标

10 8

保障企业合法权益 较高
达成预期
指标

5 4

改善营商环境 明显
达成预期
指标

5 4

可持续影
响指标

对提升园区形象的持续影响程度 明显
达成预期
指标

5 4

对改善营商环境的持续影响程度 较高
达成预期
指标

5 4

满意度
指标

(10分)

服务对象
满意度指

标
公众满意度 ≥90% 95% 10 10

总分 100 94

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上
述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上

限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按
照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标
（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。



附1：

项目支出绩效自评表 
（ 2021年度）

项目名称 宿州经开区2021年市场化运作项目

主管部门 实施单位
宿州市城市管理局经济技术开发

区行政执法分局

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值
执行率
（B/A)

得分

年度资金总额： 2141.31 2141.31 2141.31 10 100% 10

 其中：本年财政拨款 - -

    上年结转资金 - -

       其他资金 - -

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标 实际完成情况

完成2021年宿州经开区道路保洁、绿化养护、生活垃圾收集清运、雨污管网运行维护
、垃圾分类、环卫监督平台维护等工作任务。

全部完成，经开区道路保洁、绿化养护、生活垃
圾收集清运、雨污管网运行维护、垃圾分类达到
工作要求。

年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况

一级
指标

二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及

改进措施

产
出
指
标

(50分)

数量指标

完成2021年宿州经开区道路保洁、绿化养
护、生活垃圾收集清运、雨污管网运行维
护、垃圾分类、环卫监督平台维护等工作

任务。

道路保洁面积≥
310.39万平方米

310.39万平方
米

10 10

绿化养护面积≥
139.51万平方米

139.51万平方
米

10 10

雨污管网运行维护  
≥137.5公里

137.5公里 10 10

质量指标
按照合同履行 100% 100% 5 5

反映项目变更控制情况 无 无 5 5

成本指标
宿州经开区道路保洁面积单价 2.61元/平方米 2.61元/平方米 5 5

宿州经开区绿化养护面积单价 4.50元/平方米 4.50元/平方米 5 5

效
益
指
标

(30分）

社会效益
指标

提升宿州经开区及管委会形象 显著 达成预期指标 5 4

提升宿州经开区居民生活质量，提高幸福
感。

显著 达成预期指标 5 4

保障中标企业合法权益，及时支付合同
款，发放工人工资。

及时 达成预期指标 5 4

生态效益
指标

提升宿州经开区市容环境，改善环境质量
。

明显 达成预期指标 5 4

可持续影
响指标

对宿州经开区公共服务水平的改善或提高
程度的持续影响程度

明显 达成预期指标 5 4

对保障宿州经开区企业、居民正常生产生
活的可持续影响

明显 达成预期指标 5 4

满意度
指标

(10分)

服务对象
满意度指

标
公众满意度 ≥90% 95% 10 10

总分 100 94

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调
整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值
区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤
*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。



附1：

项目支出绩效自评表 
（    2021 年度）

项目名称 宿州经开区2021年市政零星工程

主管部门 实施单位
宿州市城市管理局经济技术

开发区行政执法分局

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数（A）
全年执行数

（B）
分值

执行率

（B/A)
得分

年度资金总额： 150 150 127.67 10 85% 9

 其中：本年财政拨款 - -

    上年结转资金 - -

       其他资金 - -

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标 实际完成情况

完成2021年宿州经开区公园、广场、绿道、路面、桥面零星修补工作，公交

站台及园区公益广告、园区亮化工程维修维护工作，雨污管网疏通、创建应
急督办等的工作。

全部完成，经开区道路修补、雨污管网

疏通，亮化工程维护等的工作达标。

年
度

绩
效

指
标
完
成
情
况

一级

指标
二级指标 三级指标 年度指标值

实际完成

值
分值 得分

偏差原因分析及

改进措施

产

出
指

标
(50分)

数量指标

完成2020年宿州经开区公园、广场、绿道

、路面、桥面零星修补工作，公交站台及

园区公益广告、园区亮化工程维修维护工

作，雨污管网疏通、创建应急督办等的工
作。

维护公交站

台≥72个
72个 5 5

道路维修维

护≥38条
38条 5 5

雨污管网疏

通≥133公里
133公里 5 5

质量指标 项目验收合格率 ≥95% 100% 15 15

时效指标

项目完成及时性 按时 按时 10 10

经费支付及时性
按照支付节

点支付
按时 10 10

效
益

指
标

(30分)

社会效益
指标

提升园区形象 明显
达成预期

指标
5 4

保障企业合法权益 较高
达成预期

指标
5 4

生态效益
指标

提升宿州经开区市容环境，改善环境质量 明显 明显 10 8

可持续影
响指标

对提升园区形象的持续影响程度 明显
达成预期

指标
5 4

对改善营商环境的持续影响程度 较高
达成预期

指标
5 4

满意度

指标

(10分)

服务对象

满意度指

标

公众满意度 ≥90% 95% 10 10

总分 100 93

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述

权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值 。得分一档最高不能超过该指标分值上限

。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果 、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照

该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标

（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限 。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况 （未达、持平、超额）。



附1：

项目支出绩效自评表 
（    2021 年度）

项目名称 宿州经开区东部园区道路交叉口及金泰路南段绿化提升工程

主管部门 实施单位
宿州市城市管理局经济技术

开发区行政执法分局

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数（A）
全年执行数

（B）
分值

执行率
（B/A)

得分

年度资金总额： 496.13 496.13 0 10 0% 0

 其中：本年财政拨款 - -

    上年结转资金   - -

       其他资金 - -

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标 实际完成情况

 目标1：完成宿州经开区东部园区道路交叉口及金泰路南段绿化提升工程
 目标2：完成审计、支付项目进度款

目标1：完成
目标2：审计未完成、支付项目进度款未

完成

年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况

一级
指标

二级指标 三级指标 年度指标值
实际完成

值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产
出
指
标

(50分)

数量指标 绿化提升面积 ≥27970㎡ 未完成 20 20

材料价上涨，超
预算价，重新设
计图纸，重新上
会，招标挂网延
迟，导致21年未

竣工。

质量指标

经费支出合规性
严格执行相
关财经法规
、制度

达成预期
指标

10 10

项目验收合格率 ≥95% ＜100% 10 5

材料价上涨，超
预算价，重新设
计图纸，重新上
会，招标挂网延
迟，导致21年未

竣工。

时效指标 项目完成及时性 2021年12月 未完成 10 5

材料价上涨，超
预算价，重新设
计图纸，重新上
会，招标挂网延
迟，导致21年未

竣工。

效
益
指
标

(30分

社会效益
指标

提升园区形象 明显
达成预期
指标

10 8

保障企业合法权益 较高
达成预期
指标

5 4

改善营商环境 明显
达成预期
指标

5 4

可持续影
响指标

对提升园区形象的持续影响程度 明显
达成预期
指标

5 4

对改善营商环境的持续影响程度 较高
达成预期
指标

5 4

满意度
指标

(10分)

服务对象
满意度指

标
公众满意度 ≥90% 95% 10 10

总分 100 74

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上
述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上

限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按
照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标
（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。



附1：

项目支出绩效自评表 
（    2021 年度）

项目名称 宿州经开区金泰路779号、829号门前主干道路面修复工程

主管部门 实施单位
宿州市城市管理局经济技术

开发区行政执法分局

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数（A）
全年执行数

（B）
分值

执行率
（B/A)

得分

年度资金总额： 10.31 10.31 10.31 10 100% 10

 其中：本年财政拨款 - -

    上年结转资金 - -

       其他资金 - -

年度
总体
目标
完成
情况

预期目标 实际完成情况

 目标1：完成宿州经开区金泰路779号、829号门前主干道路面修复工程
 目标2：完成审计、支付项目进度款

目标1：完成
目标2：审计完成、支付项目进度款完成

年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况

一级
指标

二级指标 三级指标 年度指标值
实际完成

值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产
出
指
标

(50分)

数量指标 道路修复面积 ≥750㎡ 810㎡ 10 10 签证变更

质量指标
经费支出合规性

严格执行相
关财经法规

、制度

达成预期
指标

10 10

项目验收合格率 ≥95% 100% 10 10

时效指标

项目完成及时性 2021年12月 及时 5 5

项目款支出及时性 2021年12月 及时 5 5

审计完成及时性 2021年12月 及时 5 5

成本指标 项目总成本 ≤10.31 15.17 5 3 签证变更

效
益
指
标

(30分

社会效益
指标

提升园区形象 明显
达成预期

指标
10 8

改善营商环境 明显
达成预期

指标
10 8

可持续影
响指标

对提升园区形象的持续影响程度 明显
达成预期

指标
5 4

对改善营商环境的持续影响程度 较高
达成预期

指标
5 4

满意度
指标

(10分)

服务对象
满意度指

标
公众满意度 ≥90% 95% 10 10

总分 100 92

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述

权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限
。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照
该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标

（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。



附1：

项目支出绩效自评表 
（    2021 年度）

项目名称 宿州经开区中心区市政基础设施修复工程

主管部门 实施单位
宿州市城市管理局经济技术开发

区行政执法分局

项目资金

（万元）

年初预算数 全年预算数（A）
全年执行数

（B）
分值

执行率

（B/A)
得分

年度资金总额： 155.48 155.48 0 10 0% 0

 其中：本年财政拨款 - -

    上年结转资金 - -

       其他资金 - -

年度
总体

目标

完成

预期目标 实际完成情况

目标1：完成

目标2：支付项目进度款

目标1：完成

目标2：支付项目进度款未完成

年

度

绩

效

指

标

完

成

情

况

一级

指标
二级指标 三级指标 年度指标值

实际完成

值
分值 得分

偏差原因分析及改

进措施

产

出
指

标

(50分)

数量指标

铺设非机动车道、人行道面积 ≥8700㎡ 6500㎡ 15 11

金海二路提升改

造，包含2100㎡非

机动车道、人行道

路牙石更换长度 ≥5000m 900m 15 3

金海二路、三路、

五路提升改造，包

含4100m路牙石

质量指标

经费支出合规性

严格执行相

关财经法规

、制度

达成预期

指标
10 10

项目验收合格率 ≥95% 100% 10 10

效

益

指

标

(30分

社会效益

指标

提升园区形象 明显
达成预期

指标
10 8

保障企业合法权益 较高
达成预期

指标
5 4

改善营商环境 明显
达成预期

指标
5 4

可持续影

响指标

对提升园区形象的持续影响程度 明显
达成预期

指标
5 4

对改善营商环境的持续影响程度 较高
达成预期

指标
5 4

满意度
指标

(10分)

服务对象
满意度指

标

公众满意度 ≥90% 95% 10 10

总分 100 68

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权

重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值 。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该

指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即

指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。



附1：

项目支出绩效自评表 
（    2021 年度）

项目名称 宿州经开区主要出入口形象标识工程

主管部门 实施单位
宿州市城市管理局经济技术

开发区行政执法分局

项目资金
（万元）

年初预算数 全年预算数（A）
全年执行数

（B）
分值

执行率
（B/A)

得分

年度资金总额： 60.75 60.75 0 10 0 0

 其中：本年财政拨款 - -

    上年结转资金 - -

       其他资金 - -

年度
总体
目标
完成

预期目标 实际完成情况

 目标1：完成宿州经开区主要出入口形象标识工程
 目标2：完成审计、支付项目进度款

目标1：完成
目标2：审计完成、支付项目进度款未完

成

年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况

一级
指标

二级指标 三级指标 年度指标值
实际完成

值
分值 得分

偏差原因分析及
改进措施

产

出
指
标

(50分)

数量指标 标识牌个数 ≥5个 5个 10 10

质量指标
经费支出合规性

严格执行相
关财经法规

、制度

达成预期
指标

10 10

项目验收合格率 ≥95% 100% 10 10

时效指标

项目完成及时性 2021年12月 及时 10 10

项目款支出及时性 2021年12月
未达成预

期目标
10 0

效
益

指
标

(30分

社会效益
指标

提升园区形象 明显
达成预期

指标
10 8

保障企业合法权益 较高
达成预期

指标
5 4

改善营商环境 明显
达成预期

指标
5 4

可持续影
响指标

对提升园区形象的持续影响程度 明显
达成预期

指标
5 4

对改善营商环境的持续影响程度 较高
达成预期

指标
5 4

满意度
指标

(10分)

服务对象
满意度指

标
公众满意度 ≥90% 95% 10 10

总分 100 74

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上

述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值 。得分一档最高不能超过该指标分值上

限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按

照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标

（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。


