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金海大道沿线积涝点整治工程项目

绩效自评报告

宿州经济技术开发区管理委员会:

为提高财政资金使用效益，按照经开区财政局要求，我们对金海

大道沿线积涝点整治工程项目绩效情况进行了评价。评价采用定量分

析和定性分析相结合的方法，从决策、过程、产出、效益等方面进行

了综合评价。现将评价情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目的背景

金海大道南段、及紫金社区小王家汛期积水严重，居民出行困难，

为方便居民出行，营造舒适的居住环境，按照文明创建要求，经现场

勘查，2021 年 7月 20日宿州经开区 2021年第 36次主任办公会议纪

要，对金海大道沿线积水点及南段雨污管网进行整治，由金海街道办

事处负责，2021 年 11月金海街道办事处先后与泗县建筑安装工程有

限公司、安徽长江建设集团有限公司签订了金海大道沿线积涝点整治

工程项目、鞋城二路积涝点整治工程项目施工合同，合同价款分别为

129.15万元、95.09万元，该项目于 2021 年 11 月开工。

2.项目实施内容

金海大道沿线积涝点整治工程项目包括金海大道南段雨污管网

工程、鞋城二路（车管所）积水点整治等工程。

3.项目资金的安排
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结合金海大道沿线积涝点整治工程项目工作实际情况，项目资金

来源于财政预算安排资金；合同约定工程竣工验收合格后付至合同价

款的 70%，审计结束后支付审计价款的 97%，余下的 3%作为质量保

证金。

4.项目资金管理情况

项目实施单位在项目实施过程中，遵循“公开、公正、规范、透

明、绩效”的原则，对项目的执行流程、决策机制、监督管理和绩效

评价等内容予以规范；能够按照相应的专项资金管理办法做到专款专

用。

（二）项目绩效目标

根据项目实际情况设置了绩效目标，具体如下；

项目名称 金海大道沿线积涝点整治工程项目

实施单位 宿州市埇桥区金海街道办事处

项目属性 新增项目 项目期 1年

项目资金

（万元）

中期资

金总额：
224.2

4 万元

年度资金总

额：
224.24 万元

其中：

财政拨

款

224.2

4 万元

其中：财政拨

款
224.24 万元

其他资

金

其他资金

项目绩效目标

总体

目标

为解决金海大道南段、及紫金社区小王家汛期积水问题，消除社区道路

交通安全隐患，方便居民出行，营造舒适的居住环境，不断提升社区形

象和承载力。

绩

效

指

标

一级

指标
二级指标 三级指标 指标值

数量指标
金海大道南段

雨污管网工程

全长 384 米管道，

全程矩形集水井

1座，圆形雨水井

6座
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产

出

指

标

鞋城二路(车管

所)积水点整治

建雨水管道沿地

势自西向东敷设，

拉管施工，最终排

入梁家沟。

质量指标

工程质量

符合施工程序及

工程质量验收标

准

施工进度
按照合同约定施

工

时效指标 工程完工率
2022 年 1 月达到

100%

成本指标 投入成本 224.24 万元

效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

园区居民生活

环境

解决汛期道路严

重积水的现象，路

况显著提升，方便

居民出行，营造舒

适的居住环境。

生态效益

指标
生态环境 提升

可持续影响

指标

促进社区生态

环境可持续发

展

有效

满意度指标
服务对象

满意度指标
群众满意度 90%以上

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的、绩效评价对象和范围

1.绩效评价目的：通过开展项目支出绩效评价，从整体上对专项

资金使用绩效进行把握，促进部门更好地履行职责，加强预算绩效管

理，提高资金使用效益，为今后全面开展项目支出绩效评价工作积累

经验。

2，绩效评价对象：金海大道南段雨污管网工程项目资金 129.15

万元、鞋城二路（车管所）积水点整治工程项目资金 95.09万元的使
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用绩效。

3绩效评价范围：金海大道南段雨污管网、鞋城二路（车管所）

积水点整治资金涉及的项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1，绩效评价原则

科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的

要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公

开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价

结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价体系

评价指标体系包含共性指标和个性指标。共性指标采用了财政部

印发的《项目支出绩效评价管理办法的通知》(财预(2020)10 号)中附

表《项目支出绩效评价体系框架》，结合实际情况进行了进一步细化。

根据项目具体类别，结合项目特点，在共性指标体系三级框架下，进

行了评价指标解释及评价标准的构建，设立了本次《项目支出绩效评

价表》。

3.绩效评价方法

采用百分制量化的绩效评价方式进行，最终得分根据现场信息调

查表的内容对照指体系规定得出。
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三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过综合评价，2021 年金海大道沿线积涝点整治工程项目预算

配置与部门职责联系紧密，项目资金安排能满足完成目标任务的要

求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，但项目立项

工作、项目完工及时性等方面还存在不足。

（二)评价结论

本次评价采用百分制，评价结果为“优、良、中、差”四个等级，

其中“优”：90-100 分(含 90分)；“良”：80-89 分(含 80分)；“中”：

60-79分(含 60 分)；“差”：0-59分。

按照客观、公正、实事求是的原则要求，根据评价指标体系，宿

州经开区 2021 年金海大道沿线积涝点整治工程项目基本实现预期目

标，总体组织管理有序，执行有效，取得了较好的社会效益。绩效评

价得分 90分，评价等级“优”。

汇总评分见下表:

项目

决策(20 分) 过程(15 分)
产出

(35 分)

效果(30

分) 得分

合计项目

立项

绩效目

标

资金投

入

资金管

理

组织实

施

职责履

行

履职效

益

标准分

值
7 7 6 9 6 35 30 100

评价得

分
6 7 6 6 6 30 29 90

得分率

（%）
85.71 100.00 100.00 66.67 100.00 85.71 96.67 90.00

四、绩效评价指标分析
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本次评价从决策、过程、产出和效果等四个方面设置指标体系，

综合考评金海大道沿线积涝点整治工程项目的绩效状况。指标评分概

要说明如下:

本次绩效评价指标体系共设置有 4个一级指标、10个二级指标，

21个三级指标。

(一)项目决策情况(满分 20 分，评价得分 19分)

1.项目立项(满分值 7分，评价得分 6 分)

(1)立项依据充分性(满分 4 分，评价得分 4分)

根据翻阅(相关)材料，项目依据经开区 2021 年第 36次主任办公

会议纪要，确定对金海大道沿线积水点及南段雨污管网进行整治工程

项目立项，由金海街道办事处负责。项目立项符合国家法律法规、国

民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策需求，立项与

部门职责范围相符。本项得 4分。

(2)立项程序规范性(满分 3 分，评价得分 2分)

根据翻阅(相关)材料，根据宿州经开区 2021 年第 36次主任办公

会议纪要，项目按照规定程序设立，文件材料符合相关要求，事前经

过必要的会议研究、集体决策，但事前未经过必要的可行性研究、专

家论证、风险评估、绩效评估。本项综合扣 1分，得 2分。

2.绩效目标(满分值 7分，评价得分 7 分)

(1)绩效目标合理性(满分值 4分，评价得分 4分)

金海大道沿线积涝点整治工程项目设置了绩效目标，绩效目标与

实际内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，与预
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算确定的项目资金量相匹配。本项得 4分。

(2)绩效目标明确性(满分值 3分，评价得分 3分)

项目实施单位将项目绩效目标细化分解具体的指标，并设置了年

度指标值，绩效目标清晰、可衡量。此项得 3分。

3.资金投入(满分值 6分，评价得分 6 分)

(1)预算编制科学性(满分值 4分，得分 4 分)

项目实施单位对该项目进行了预算编制工作，细化到每个项目。

本项扣 0分，得 4 分。

(2)资金分配合理性(满分值 2分，评价得分 2分)

根据项目实际开展进度和资金需求情况分配使用资金，分配依据

充分，分配额度合理，与项目实际需求相适应。本项扣 0分，得 2 分。

(二)项目过程情况（满分 15分，评价得分 12 分)

1.资金管理(满分 9 分，评价得分 6分)

(1)资金到位率(满分 3分，评价得分 0分)

金海大道沿线积涝点整治工程项目预算安排专项资金 224.24万

元，资金到位 90.00万元，资金到位率为 40%。本项得 0分。

(2)预算执行率(满分 2分，评价得分 2分)

按照合同约定工程进度足额拨付至项目施工单位。预算执行率

=(90/90)*100=100％。本项得 2分。

(3)资金使用合规性(满分 4 分，评价得分 4分)

金海大道沿线积涝点整治工程项目资金使用资金的拨付有完整

的审批程序和手续，会计支出凭证齐全。项目资金使用符合合同规定
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的用途。未发现项目资金使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情

况。此项得 4分。

2.组织实施(满分 6 分，评价得分 6分)

(1)管理制度及健全性(满分 3分，评价得分 3分)

项目实施单位制定有财务和业务管理制度，且制度合法、合规、

完整，并严格遵守《金海街道办财务管理办法》。此项得 3分。

(2)制度执行有效性(满分 3 分，评价得分 3分)

项目实施单位严格遵守相关法律法规和相关管理规定，根据工项

项目进度，按照合同约定将款项拨付给项目实施主体。项目施工合同，

工程建设资料、结算书、验收表及工程竣工报告等资料基本齐全并及

时归档。此项得 3分。

(三)项目产出情况(满分 35 分，评价得分 30分)

1产出数量—实施完成度(满分 10分，评价得分 10 分)

金海大道沿线积涝点整治工程项目包括全长 384米管道施工，西

起职业技术学院东至梁家沟，全程矩形集水井 1座，圆形雨水井 6座

等工程，开工日期为 2021 年 11 月 20日，竣工验收日期为 2022 年 1

月 4日，按照合同约定工期（45天）按期完成，实际完成率为 100%。

本项得 10分。

2.产出质量—质量达标率(满分 10 分，评价得分 10分)

根据项目工程结算书、验收表、竣工报告等资料，项目实施单位

对已完工的项目基本能够及时进行验收，符合施工程序及工程质量验

收标准，质量达标率达到 100%。本项得 10分。
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3.产出时效一完成及时性(满分 10 分，评价得分 10分)

根据项目工程验收表、竣工报告等资料，2022 年 1月工程竣工，

工程完工及时率达到 100% 。本项得 10分。

4.产出成本一成本节约率(满分 5 分，评价得分 0分)

根据提供的工程结算审计报告等相关资料，成本节约率

(224.24-224.71/224.24]×100％=-0.21％＜0。本项扣 5分，得 0分。

(四)项目效益情况(满分 30 分，评价得分 29分)

1、社会效益(满分 6 分，评价得分 6分)

通过对金海大道沿线积涝点整治，解决金海大道南段及紫金社区

小王家汛期积水问题，解决了居民种植，消除道路交通安全隐患，方

便居民出行，提升了居民生活品质和舒适的人居环境。本项得 6分。

2、经济效益(满分 6 分，评价得分 6分)

金海大道沿线积涝点整治项目是一项惠民工程，属于社会公益性

事业，经济效益指标不适用该项目。本项得 6分。

3、生态效益(满分 6 分，评价得分 6分)

通过金海大道沿线积涝点整治项目，提高了人民生活质量及周围

环境美化，辖区生态面貌得到了改善，对辖区的生态环境可持续发展

产生了积极的影响。本项得 6分。

4、可持续影响(满分 6分，评价得分 6 分)

项目实施符合国家或行业可持续发展的相关规定及要求。通过项

目的实施，方便居民出行，提升了社区居民生活品质和舒适的人居环

境，促进社区生态环境可持续发展，保障社会正常运行。本项得 6 分。
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5.社会公众、服务对象或政府的满意度(满分 4 分，评价得分 3

分)

通过对服务对象的满意度调査，满意度高于 90％。本项扣 1 分，

得 3分。

6.评价配合情况(满分 2分，评价得分 2分)

项目实施单位有专人负责联系协调、资料准备较为齐全、资料报

送及时、材料真实准确。本项得 2分。

五、其他需要说明的问题

无

二○二二年八月十六日


